GEBIEDS-
ONTWIKKELING
IN EEN NIEUWE

REALITETIT

DOSSTIER

R1ieS
WIJdk
701D




POELDIJK

HONSELERSDIJK

NAALDWIJK

DE-LIER

LEIDSCHENDAM

DEN HAAG
VOORBURG

NOOTDORP

RIJSWIJK

RIJSWIJK

WATERINGEN ZUID

REN HOORN DELFGAUW

SCHIPLUIDEN




A

VOORWOORD
INEKE VAN DER WEL

10

GEBIEDS-
ONTWIKKELING
IN EEN NIEUWE
CONTEXT

FRISO DE ZEEUW
AGNES FRANZEN

19

DICK BOELEN
(DURA VERMEER)
INTERVIEW

23

JAN LEO VAN DEEMTER
(RIJSWIJK WONEN)
INTERVIEW

6

KORTE
GESCHIEDENIS VAN
RIJSWIJK-ZUID

IN GESPREK MET

JAN BRUGMAN

13

GIJS VAN DEN BOOMEN
(KUIPERCOMPAGNONS)
INTERVIEW

20

DUURZAAM BOUWEN:
DE IDEOLOGIE
VOORBIJ

CEES RIEKE

PIET HOUTENBOS

HANS VAN DEN BERGH

24

OP ZOEK NAAR
DOORWAADBARE
PLAATSEN -
LESSEN VAN
RIJSWIJK-ZUID
JOLAT VAN DER VEGT
JEROEN MENSINK
AGNES FRANZEN

9

WETHOUDERS
RENE VAN HEMERT
& WIM MATEMAN
INTERVIEW

14

PPS: OP ZOEK
NAAR EEN
PARTNER MET

EEN PRIKKEL TOT
SAMENWERKING
FRANK TEN HAVE
MARTIJN NAB
SIDDHARTH KHANDEKAR

22

THOM VAN EIJCK
(DSM)
INTERVIEW

30

COLOFON



VOOR
WOOR

Voor u ligt een publicatie die een kijkje geeft in het ontwikkelproces van de wijk Rijswijk-
Zuid in de afgelopen drie jaar. Het gebied staat voornamelijk bekend om zijn glastuinbouw.
Echter de historie van zowel de deelgebieden Sion als ’t Haantje gaat verder terug.

Vooral Sion kent een bijzondere geschiedenis. Hier bevond zich een van de grootste en
mooiste buitenplaatsen van Rijswijk, op de plaats waar in de Middeleeuwen een klooster
stond. De brug bij de entree van Sion is hiervan een mooie erfenis.

Het gebied ondergaat de komende jaren een complete metamorfose. In fasen verrijst

hier een waterrijke en groene wijk, bedoeld om mensen plezierig te laten wonen, werken
en recreéren. Met de parken en de centra van Rijswijk en Delft binnen handbereik.
Hiermee wordt een onderscheidend woonmilieu toegevoegd aan de bestaande voorraad in
Rijswijk. In de nieuwe wijk zal ruimte zijn om eigen woonwensen te realiseren, waardoor
de keuzemogelijkheid wordt vergroot.

Dat laatste is een belangrijk uitgangspunt voor de gemeente. Rijswijk-Zuid wordt een
wijk voor en door mensen, waar individuele keuzes bijdragen aan een mooie variatie.
Hierbij staat ruimte voor ontmoeting, voor contact met buren en wijkgenoten en voor
kinderen om heerlijk op straat te kunnen spelen centraal.

Het proces naar deze nieuwe wijk verloopt anders dan mensen gewend zijn. Het vraagt van
bewoners een bepaalde meedenk- en pioniersgeest. Rijswijk-Zuid is geen kant-en-klaar
broodje van de bakker, zogezegd. Dit ‘andere’ ontwikkelproces geldt niet alleen voor
bewoners, maar ook voor onszelf en andere betrokken partijen. Wij hebben er als college al
voor het uitbreken van de economische crisis voor gekozen om zelf de regie in handen te
nemen. Voor een gemeentebestuur niet gebruikelijk. Voor ons als college een logische stap
om ervoor te zorgen dat Rijswijk-Zuid de woonwijk wordt die past bij de mensen en bij
Rijswijk. Maar ook om zelf te kunnen blijven sturen in het ontwikkelproces.

Hierdoor is het voor ons mogelijk om de ontwikkeling in fasen neer te zetten. En kunnen
we blijven inspelen op de vraag van woningzoekenden op de woningmarkt. Ook kunnen we
het particulier opdrachtgeverschap een rol geven in de ontwikkeling. Wij hebben de lat
voor duurzaamheid hoog gelegd — fors hoger dan vergelijkbare gemeenten in Nederland.
Het DuurzaamheidsProfiel van een Locatie (DPL) laat dat zien. Als eerste gemeente in
Nederland hebben wij onze ambities voor duurzaamheid in het bestemmingsplan vast-
gelegd met behulp van DPL. Wij gaan daarbij niet voor een 6, de gemiddelde score van
vergelijkbare wijken, maar wij zetten in op meer dan een 7.

Kortom een uniek proces. De weg naar waar we nu staan, hadden we niet kunnen
bewandelen zonder het Programmabureau Rijswijk-Zuid en de intensieve samenwerking
met de gemeenteraad. Juist deze opzet en het gekozen proces hebben in een korte tijd
gezorgd voor een vastgesteld bestemmingsplan. Daarmee staat ook onze volgende
doelstelling, te weten het slaan van de eerste paal in juli 2013, overeind.

Met deze publicatie kijken we terug en vooruit, naar de toekomst. Graag delen wij met u
onze ervaringen in de kunst van het verbinden van inhoud en proces, gericht op een
duurzame gebiedsontwikkeling. Ik hoop dat u met belangstelling kennisneemt van de
ervaringen en eerste stappen in de ontwikkeling van Rijswijk-Zuid en dat u wellicht zelf
hier uw voordeel mee kunt doen.

Ineke van der Wel
Burgemeester gemeente Rijswijk



IN GESPREK MET

JAN BRUGMAN
DIRECTEUR PROGRAMMA-
BUREAU RIJSWIJK=-ZUID

De glastuinbouw in Rijswijk-Zuid

sterft een natuurliyjke dood

‘Rijswijk-Zuid is een groot deel van de 20e
eeuw in gebruik voor de glastuinbouw.

In 1995 zochten de glastuinbouwers

in dit gebied, via de toenmalige
tuinbouworganisatie WLTO, overleg

met de gemeente. Wat te doen met het
glastuinbouwgebied? De oude, versnipperde
verkavelingen waren economisch niet meer
rendabel te exploiteren. Onderhoud aan
wegen en riolering was noodzakelijk en er
was veel kwelwater in het gebied. Rijswijk-
Zuid was toe aan een andere bestemming
c.q. herstructurering. De aankondiging van
de komst van de waterzuiveringsinstallatie
en het bedrijventerrein Harnaschpolder
was ook een trigger. De aansluiting

van het gebied met het Westland

was definitief verleden tijd.

Een deel van de tuinders wilde graag
ingrijpend herstructureren, een ander

deel wilde verkopen en stoppen. Daar is
verschillende keren over gesproken, maar
dat plan is uiteindelijk niet doorgezet.

Het plan was economisch niet haalbaar

en er was sprake van verdeeldheid

onder de ondernemers in het gebied.
Begin 2000 kwamen er ideeén om een
groot bedrijventerrein van het gebied
Rijswijk-Zuid te maken, in de orde

van grootte van circa 60 hectare voor
alle denkbare milieucategorieén. Dit
is later ook vertaald in het Regionaal
Structuurplan Haaglanden van 2002.’

Industrieschap de Plaspoelpolder

‘Vanaf 2003-2004 is verkennend onder-
zoek gedaan naar de mogelijkheden van
een bedrijventerrein in Rijswijk-Zuid

in opdracht van het Industrieschap
Plaspoelpolder (samenwerkingsverband
tussen de gemeenten Den Haag en
Rijswijk). Uit dat onderzoek bleek dat

60 hectare bedrijventerrein financieel
onhaalbaar en onbetaalbaar zou zijn.

Er zou een enorme hoeveelheid woningen
(circa 2000) nodig zijn om tot een
sluitende exploitatie te kunnen komen.
Het kiezen voor een bedrijventerrein

van deze omvang is een verkeerde keuze
geweest. Ruimtelijk klonk het plan logisch,
maar financieel én economisch is daar

onvoldoende kritisch naar gekeken.’

Gemeentebestuur neemt verantwoordelijkheid
voor vitale stad en regio

‘In diezelfde periode is ook in het college
van B&W van Rijswijk regelmatig gesproken
over het gebied. Het bestuur van Rijswijk
vroeg zich af of ze Rijswijk-Zuid niet

ook als een van de parels van onze stad

moesten gaan zien en een ontwikkeling in
dit gebied moesten starten die zowel de
stad als de regio ten goede komt. Biedt
Rijswijk-Zuid ons een kans waardoor wij
als stad vitaler kunnen worden en ook een
bijdrage kunnen leveren aan de regio? Die
afwegingen zorgden ervoor dat het college
nadrukkelijk de verantwoordelijkheid nam
voor de herbestemming van Rijswijk-
Zuid. Het gebied ten zuiden van de

A4 had lange tijd niet die ruimtelijke
aandacht van de gemeente.’

Wet voorkeursrecht gemeenten

‘In maart 2006 bleek uit de verschillende
verkiezingsprogramma’s dat wat de
uitslag van de collegeonderhandelingen
ook zou zijn, het ernaar uitzag dat

er in het collegeprogramma iets zou
komen te staan over grootschalige en
groenstedelijke woningbouw in Rijswijk-
Zuid, in plaats van een bedrijventerrein.
Dit was midden in de hoogtijdagen van de
woningmarkt. Veel ontwikkelaars in het
land schuwden speculatieve aankopen niet
en een aantal partijen stond al te trappelen
om fors te gaan kopen. We beseften dat,
als de ambitie voor grootschalige woning-
bouw in het collegeprogramma kwam

te staan, veel marktpartijen speculatief
zouden gaan kopen. Dat hoeft niet erg

te zijn, maar dan ben je wel de grip

kwijt. Er is toen besloten om de Wet
voorkeursrecht gemeenten (Wvg) in te
zetten. Dat is een zwaar instrument, maar
de tijd drong. In april 2006 is door de
gemeentelijke organisatie hard gewerkt
om dat besluit tot stand te brengen.

Eind april lag de bescherming over dit
gebied. De volgende vraag was, wat nu?
Je moet dan actief grondbeleid gaan
voeren. Maar er was nog niets voor het
gebied bedacht, laat staan geregeld.’

Verwerving en eerste bestemmingsplan

‘Vanaf het moment dat de Wvg gevestigd
was, is grond aangekocht door de gemeente.
In 2006 was al 20 procent gekocht en nu

in 2011 zitten we op 70 procent. In het
begin ging het vrij snel, de tuinders wilden
graag verkopen. Het bleek dat veel tuinders
toch zaten te wachten op duidelijkheid

over de toekomst van het gebied.

In 2006 is 0ok begonnen met een
bestemmingsplan. Eigenlijk nog zonder visie
op het gebied, maar vooral gemaakt om de
Wvg te kunnen bestendigen. Dan heb je
een zo globaal mogelijk bestemmingsplan

nodig dat voldoet aan minimale wettelijke
eisen. Dit globale bestemmingsplan is

in september 2008 vastgesteld door de
raad en diende ook als input voor het
Regionaal Structuurplan. Het Stadsgewest
Haaglanden had niet zozeer bezwaar tegen
de woningbouw, maar vroeg zich af waar nu
die 40 a 60 hectare bedrijventerrein moest
komen. Ze wilden woningbouw op die plek
wel accepteren, maar dan moest Rijswijk
wel minimaal 30 hectare bedrijventerrein
realiseren. Discussie in het college heeft
geresulteerd in de afspraak met het
Stadsgewest dat 15 hectare bedrijventerrein
moest worden gerealiseerd in Rijswijk-
Zuid en 15 hectare elders in de gemeente.

Het Stadsgewest Haaglanden en de
provincie Zuid-Holland wilden echter meer
garanties; ze vonden het bestemmingsplan
te globaal. In het kader van het vooroverleg
was daar geen blijk van gegeven, maar ook
het nabijgelegen DsM voelde niets voor
woningbouw nabij hun onderneming en
trok aan de bel bij de provincie. Ze vroegen
de provincie om zich te houden aan het
vastgestelde geurbeleid rond psM. Dat zou
betekenen dat er geen enkele woning

zou kunnen komen in Rijswijk-Zuid.

Het bestemmingsplan werd niet goed-
gekeurd en opeens waren we op drijfzand
aan het werken, met regionale overheden
die vooral bezig waren met het formuleren
van voorwaarden en beperkingen.’

Nieuwe ambtelijke organisatie (2008)
‘Ondertussen was de Wvg nog steeds
van toepassing, werden er gronden
aangekocht, moest het Regionaal
Structuurplan nog worden aangepast

en was er nog geen organisatie voor

de ontwikkeling van het gebied.

Er is begonnen binnen de gemeente te
experimenteren met een projectbureau,
met als doel om goed te kunnen focussen
op de echte opgaven. Echter, voor de
omvang en complexiteit van Rijswijk-
Zuid is het reéel dit gebied met een
aparte organisatie aan te pakken.

We hebben ook geleerd van gesprekken
met Theo van der Tak van Twijnstra
Gudde dat je zulke grote risicovolle
opgaven niet in een projectbureau,

laat staan in een lijnorganisatie onder
moet brengen. Daar moet je een aparte
programmaorganisatie voor oprichten.’

Programmabureau

‘Het boek over programmamanagement
van Van der Tak bracht het besef dat

de opgave voor Rijswijk-Zuid geen
project maar een programma is. Bij een
project is de opgave volstrekt helder,
bijna uitvoeringsgericht. De starttijd is
helder, de eindtijd ook en een project
heeft vaak een wat kortere doorlooptijd.
Rijswijk-Zuid is programmamanagement,
want het hele programma moest nog
worden bedacht. We moeten zelf het
bestemmingsplan maken, zelf de nota’s
opstellen, zelf het beleid bedenken, et
cetera. Binnen het programma zitten
vervolgens wel twintig of meer projecten.
Bovendien is het langdurig. Er kunnen
onderweg nog omstandigheden zijn

die het programma doen wijzigen;

denk aan de huidige crisis.

In diezelfde periode hebben we ook het
boek over de lessen van twintig jaar PPS-
gebiedsontwikkeling in Nederland van
Deloitte geraadpleegd, waar Frank ten Have
een van de redacteuren van was, en zeker
ook het boek De engel uit het marmer van
Friso de Zeeuw, dat net uit was. Daarin
beschreef De Zeeuw, in zijn hoedanigheid
van praktijkhoogleraar gebiedsontwikkeling
van de TU Delft, eigenlijk exact hoe het
de gemeente voor ogen stond. Een van
zijn aanbevelingen was, ga niet gelijk met
uitgewerkte plannen beginnen, maar begin
met een goede conceptvisie — wat ruimte
laat voor veranderingen, flexibiliteit en
strategische opvattingen in een latere fase.
De omvang van de gemeente Rijswijk
maakt het bovendien heel goed mogelijk
om, interactief en flexibel, heel dicht bij
het bestuur te opereren. Die korte lijnen
zijn bepalend voor onze wendbaarheid.’



Werksessies gemeenteraad

‘Medio 2008 was er een discussie gaande
waar het college van B&w van vond dat zij er
over gingen en waar ook de gemeenteraad
van vond dat zij er over gingen, voor

wat betreft Rijswijk-Zuid. Uiteindelijk
gaan ze er natuurlijk allebei over, maar
vanuit verschillende invalshoeken.

Het was belangrijk om ervoor te zorgen
dat de raad wel meedenkt en meewerkt
en meegaat met Rijswijk-Zuid. Het
college heeft bevorderd om de raad

op een georganiseerde manier bij het
proces te betrekken. Dat resulteerde

in de eerste Sionsgaerde-bijeenkomst,
oktober 2008, met ook Friso de Zeeuw
en Frank ten Have als sprekers.

Daaruit kwam al direct een aantal
belangrijke ambities naar voren, het
“groenstedelijk wonen” voorop. Ook
duurzaambheid en heel veel aandacht
voor de openbare ruimte. Het was een
vondst om college en raad gezamenlijk
aan deze opgave te binden.’

Eerste bestemmingsplan afgekeurd (2008)

‘Wat er wel al speelde in de raad, was de
positie van bijvoorbeeld de volkstuin-
verenigingen. Dat hield en houdt de raad
bezig. Er was ook het besef dat Stadsgewest
Haaglanden, Hoogheemraadschap Delfland
en onze buurgemeenten moeite zouden
hebben met het bestemmingsplan. Alleen al
omdat het zo globaal was. Dat heeft bij onze
publieke partners alleen maar weerstand
opgeroepen. Publieke partijen willen weten
waar ze aan toe zijn en wat er gaat gebeuren.
Wat we op dat moment beter hadden
kunnen doen, was vooral in onze relatie met
de provincie investeren. De provincie zat er
behoorlijk voorwaardelijk in, gegeven ook
de beroepszaken die bij hen binnenkwamen
tegen het oude bestemmingsplan. Dat eerste

bestemmingsplan ging volledig onderuit.’

Werksessie met de provincie (2009)

‘Begin 2009 voelden we aankomen dat
het niet goed ging met het bestemmings-
plan, gezien het vooroverleg en het
commentaar, en dat viel niet echt meer
te keren. Dat had vooral te maken

met de positie van het bedrijf DsMm.
Vanaf dat moment is zeer essentieel geweest
hoe wij als gemeente de relatie met de
provincie op orde konden krijgen. Is het
bespreekbaar om over dat geurbeleid
van DSM te praten, over het groen dat

onvoldoende geborgd zou zijn en de
positionering van het bedrijventerrein?

In de zomer van 2009 hebben we hier op
het Programmabureau allerlei workshops
met ambtenaren van de provincie
georganiseerd over de onderwerpen milieu,
economie en ruimte. Het doel was om

met elkaar, op ambtelijk niveau, te kijken
of we het eens konden worden, in het

volle besef dat het bestemmingsplan was
afgekeurd. We hadden wel bereikt dat de
provincie niet afkerig was van woningbouw
in dit gebied. Daar lag een kans om door
te praten. Voordeel is geweest dat ze

veel input hebben kunnen leveren voor

het Masterplan Rijswijk-Zuid van 2009.
Daardoor is het niet alleen een door de
raad geaccordeerd stuk, maar ook een
door de provincie gedragen stuk.

Vanaf dat moment zijn DSM en de provincie
partners van de gemeente geworden.

We hebben over en weer begrip gekregen
voor elkaars uitgangspunten en belangen, zij
hebben gezien hoe wij hiermee omgaan en
hoe wij hen daarin respecteren. De provincie
had daarna geen opmerkingen meer over
het nieuwe bestemmingsplan. Daarom
konden wij ook dit jaar met veel meer
overtuiging het nieuwe bestemmingsplan
in procedure brengen, met steun van de
provincie en met instemming van DSM is
het een beter bestemmingsplan geworden.’

Markrverkenning

‘In 2009 is het masterplan door de raad
vastgesteld en daarin hebben we heel
consequent doorgevoerd dat we een
flexibel plan willen en geen vaststaand
gegeven voor de komende vijftien jaar.

We gunnen onszelf de ruimte om over
drie of vijf jaren de plannen aan te kunnen
passen. In het masterplan is vastgelegd
dat wij de regie voeren en werken vanuit
een helder concept. Tot nu toe werkt

dat uitstekend, denk alleen al aan de
veranderende economische situatie om ons
heen, de veranderingen in woonconcepten
van aanbodgericht naar vraaggericht.

We wilden ook aan marktpartijen gaan
vragen of ze die opvatting deelden.

We hebben dit plan als overheid bedacht,
maar ziet de markt dat dan nog wel zitten?
En zijn zij bereid hun energie erin te steken
en risico’s te nemen? Daarom hebben we
een overzichtelijke en weinig kostende
marktverkenning gedaan met een zevental
marktpartijen en een drietal corporaties.

Het is ons opgevallen dat alle partijen
bereid waren om mee te denken en advies
te geven over ons plan. Daar zijn een paar
dingen uit naar voren gekomen: werken met
grootschalige pps-afspraken voldoet niet
meer; probeer met relatief kleine opgaven te
beginnen, tussen de 50 en de 250 woningen.
Het was ook belangrijk om te horen dat

er heel veel geloof in deze locatie was.’

Ontwikkelpartner

‘De vraag was vervolgens hoe die
consultatie te vertalen in een duidelijke
ontwikkelstrategie. In hoeverre kun je
naast je eigen organisatie een partij erbij
halen die goed bij je uitgangspunten past?
We hebben in dat proces niet gekozen voor
een plan, dat wil zeggen het mooiste plan
in combinatie met het beste bod, maar
gekozen voor een ontwikkelpartner die heel
dicht bij onze eigen uitgangspunten staat.
Die selectieprocedure hebben we volgens
de aanbevelingen van de Reiswijzer

van de NEPROM gedaan. Dat werkt ook
verhelderend naar marktpartijen.

Door nu sinds oktober 2011 met een
ontwikkelpartner op te trekken, kunnen

we zaken als marktonderzoek, particulier
opdrachtgeverschap, management,
communicatie en marketing gezamenlijk
doen. Het is voor ons een efficiénte

en slimme manier om veel kennis

en ervaring in huis te halen.

Eigenlijk is het een prps light, waarbij

je een partner selecteert voor een deel

van je opgave. Die neemt ook een deel

van het risico over. Je gebruikt hun
advieskracht en kennis. Een Pps light

past heel goed bij deze tijd en bij onze
opgave. De eindverantwoordelijkheid is
ook duidelijk, die ligt bij de gemeente.

We zijn nog maar net begonnen, maar dit
model lijkt goed te passen bij onze opgaven
en de principes die we in november 2009 in
het masterplan hebben vastgelegd en met
de raad hebben gedeeld. Er heerst dan ook
vertrouwen dat 2012 een resultaatvol jaar
voor ons en onze ontwikkelpartner zal zijn.’

WETHOUDERS
RENE VAN HEMERT

& WIM MATEMAN

Kijkt de gemeente Rijswijk sinds het
uitbreken van de economische crisis
anders naar de ontwikkeling van
Rijswijk=Zuid?

De grondaankopen zijn een flinke
investering. Zou ook na de crisis
daartoe nog besloten zijn?

INTER
VIEW

Wanneer is de keuze gemaakt om
grond aan te kopen in het gebied?

Wat zijn belangrijke ambities voor
Rijswijk=zZuid?

Het bestemmingsplan is nu
vastgesteld. Welke rol is er de
komende tijd voor bestuurders
weggelegd?



GEBIEDS-
ONTWIKKELING
IN EEN NIEUWE
CONTEXT

FRISO DE ZEEUW
AGNES FRANZEN

Vanaf oktober 2008, met het omvallen van
Lehman Brothers, ziet de wereld er anders
uit. De vraag naar nieuwe woningen, retail
en kantoren is ingezakt, de kas van de
rijksoverheid en gemeenten is leeg, de
polsstok van ontwikkelaars, bouwers en
financiers is aanmerkelijk verkort en
corporaties gaan terug naar hun kerntaken.
Gebiedsontwikkeling maakte het afgelopen
decennium als samenwerkingsvorm razend-
snel opgang — om onder invloed van de
crisis weer even snel onder forse druk te
komen. Maar net zomin als gebiedsontwik-
keling recent als dé panacee gold voor alle
ontwikkelingsopgaven, zo heeft het nu
weinig zin om alle geloof in deze manier van
werken te verliezen. Er is weliswaar sprake
van een nieuwe realiteit waarin projecten en
gebieden ontwikkeld worden, maar
bepaalde principes blijven onverkort van
kracht. Daarnaast dienen zich andere wijzen
van ontwikkeling aan. De ontwikkeling van
de locatie Rijswijk-Zuid is hier een mooi
voorbeeld van.

In deze publicatie wordt uitgebreid stil-
gestaan bij de aanpak voor Rijswijk-Zuid. In
dit hoofdstuk plaatsen we deze ontwikkeling
in historisch perspectief. Ook staan we stil
bij de huidige praktijk van gebieds-
ontwikkeling, aan de hand van de invals-
hoeken duurzaamheid, ontwikkelstrategie

en slimme (keten)organisatie, en werk-

processen.

Historisch perspectief

We onderscheiden drie perioden: de
moderne tijd, de bloeiperiode en het
huidige tijdperk van nieuw realisme.

De ruimtelijke ordening heeft al eerder

te kampen gehad met een crisis. In de
moderne tijd, tussen 1970 en 1990, gaat
Nederland door een oliecrisis, gevolgd
door een stevige economische teruggang.
Het geloof in de maakbare samenleving
boet aan overtuigingskracht in. Onder
invloed van de kabinetten-Lubbers met
een politiek rechtse signatuur (Bestek *81)
krijgt de markt ruim baan, echter nog steeds
binnen de kaders van een door overheden
geleide en ook vaak gesubsidieerde groei.
Het leidt in ruimtelijke-ordeningsland

tot een nieuw primaat voor de economie.
We erkennen de nieuwe kracht van

de steden, die onder invloed van een
ontluikende kenniseconomie weer tot
bloei komen. De Vierde Nota (1988) kiest
niet voor het spreidingsmodel van de
verdelende rechtvaardigheid. Het is de tijd
van de eerste generatie sleutelprojecten,
zoals het Oostelijk Havengebied in
Amsterdam, Céramique Maastricht

en de Kop van Zuid in Rotterdam.

Snel daarna volgt de Vierde Nota Extra
(Vinex, 1991) met de aanwijzing van de
gelijknamige grootschalige woningbouw-
locaties. Ze passen binnen het idioom van
de ‘compacte stad’ (bouwen in en aan de
rand van bestaand stedelijk gebied).

De minister van VROM, Hans Alders, en
vooral zijn staatssecretaris Ennetis Heerma,
willen ‘meer markt en minder overheid’ in
de gebiedsontwikkeling. Daarom vragen zij
marktpartijen grondposities in te nemen.
De gemeenten aarzelen om zelf ook groot-
schalig grondposities in nemen. Men
herinnerde zich hoe de gemeentelijke grond-
bedrijven zwaar gehavend uit de crisis van
de jaren tachtig kwamen. Marktpartijen,
zoals projectontwikkelaars en bouw-
bedrijven, komen in actie. Het betekent een
verschuiving in de machtsverhoudingen
richting markt en de geboorte van nieuwe
samenwerkingsvormen tussen publiek en
privaat, onder de verzamelnaam publiek-
private samenwerking (PPS).

Het is ook de tijd dat de ontwikkelende
beleggers en de woningcorporaties het
domein van gebiedsontwikkeling betreden.
Er komt meer aandacht voor de kwaliteit
van stedenbouw en architectuur, mede
onder aanvoering van een aantal PvdA-
wethouders in steden als Groningen, Den
Haag, Maastricht en Amersfoort. Het Rijk
introduceert zijn eigen architectuurbeleid
in de eerste Architectuurnota Ruimte
voor architectuur. Deze richt zich op het
opdrachtgeverschap en het verbeteren

van het architectuurklimaat.

De grote bloet

In de periode 1991-2008 en dan met name
in de tweede helft van deze periode beleeft
gebiedsontwikkeling haar grote bloei-
periode. De Siamese tweeling ontwikke-
lingsplanologie (ogenschijnlijk tegengesteld
aan de ‘beperkende’ toelatingsplanologie)
en gebiedsontwikkeling doet haar intrede.
Een exacte definitie ontbreekt tot op de dag
van vandaag, reden waarom wij zelf de
volgende procesmatige omschrijving
hanteren: ‘gebiedsontwikkeling is de kunst
van het verbinden van functies, disciplines,
partijen, belangen en geldstromen, met het
oog op de (her)ontwikkeling van een
gebied’.

Het palet aan betrokken partijen neemt in
deze periode hand over hand toe, doordat
de disciplines van rood (vastgoed), groen

(natuur en landbouw) en blauw (water)
elkaar steeds meer de hand reiken. Partijen
als Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten,
de waterschappen en Dienst Landelijk
Gebied betreden het speelveld. Dat geldt
ook bijvoorbeeld voor organisaties in de
zorg, die zelf financieel verantwoordelijk zijn
voor hun vastgoed. Door de vergroting van
de scope en schaal van de plannen komen
ook de provincies als regisseur c.q. mede-
opdrachtgever nadrukkelijker in beeld. In de
steden verschijnt integrale binnenstedelijke
herstructurering, vooral van naoorlogse
wijken, rond 1997 op de agenda. Hier zijn
de woningcorporaties de beoogde gebieds-
regisseurs. De geplande sloop-nieuwbouw
komt aanvankelijk maar moeizaam van de
grond. Later wordt de opgave verbreed:
naast de fysiek-ruimtelijke vernieuwing
krijgt de sociaal-economische vooruitgang
(‘emancipatie’ of empowerment) van
bewoners meer aandacht.

GEBIEDSONTWIKKE=-
LING MOET VERDER
WORDEN GEBRACHT,
OOK IN KOMMER-
VOLLE TIJDEN.

Crists, herbezinning en nieuw realisme

De eerste projectmatige vastlopers dienen
zich tegen het einde van de bloeitijd aan.
Ze bewijzen dat het ook allemaal kan keren
in dit leven. Bewierookte projecten (ook in
de vakwereld) als Wieringerrandmeer,
Blauwestad (rijksvoorbeeldprojecten, de
laatste ook bekroond met de Gouden
Piramide, voor voorbeeldig opdracht-
geverschap) en Bergse Haven in Bergen op
Zoom (onderscheiden met de NEPROM-
aanmoedigingsprijs) gaan met de econo-
mische tegenwind en uitblijvende markt-
vraag fors in de vertraging, dan wel
compleet ten onder.

Stil blijven staan is echter geen optie:
gebiedsontwikkeling moet verder worden
gebracht, ook in kommervolle tijden. Zoals
uit de Woonvisie van het ministerie van
Binnenlandse Zaken blijkt is er in delen
van het land nog steeds een kwalitatieve
en kwantitatieve woningvraag, naast
stevige herstructureringsopgaven. Publieke
en private partijen zoeken naar nieuwe

rollen, concepten en manieren van werken
die past in de nieuwe realiteit. Intussen
moeten ze hun personeel sterk reduceren
en lopende projecten — vaak in afgeslankte
vorm — op gang zien te houden. Er wordt
gezocht naar hoe ontwikkelaars, overheden
en andere betrokken partijen door

kunnen pakken. Een crisis kan louterend
werken en leiden tot nieuwe concepten,
houding en manieren van werken.

Gebiedsontwikkeling en duurzaamheid

zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden
Duurzaambheid is een belangrijk thema in
de samenwerking tussen publiek en privaat.
Hiervoor geldt dat er in Nederland

al langer rekening wordt gehouden met

het milieu, maar dat had vooral betrekking
op duurzaam bouwen — zo was in ieder
geval destijds primair de insteek van het
Rijk in zijn milieubeleidsplannen. De markt
pikte dat op en realiseerde onder meer een
voorbeeldproject als Ecolonia in Alphen aan
den Rijn. Inmiddels staat duurzaamheid
vooral in het teken van energiereductie en
beperking van co»-uitstoot. Vooruitlopend
op aankomende wettelijke kaders is dit op
zich een prima streven, maar het gevaar
dreigt dat de samenhang met andere
ambities uit het oog wordt verloren. Juist
bij gebiedsontwikkeling gaat het erom

de balans te vinden. Dus niet alleen de
planet, maar ook de people en de profit.

De ontwikkeling van Rijswijk-Zuid laat
goed zien dat het naast energie ook gaat
om water- en klimaatadaptatie, cultuur-
historie, landschap en mobiliteit. Men
kiest prioriteiten die logisch bij het gebied
en de opgave passen en tracht daarin

te excelleren, onder het motto ‘doe de
tienkamp’ (Puylaert, Werksma 2011). Een
tienkamper streeft niet op alle fronten een
tien na, hij sluit aan bij zijn kwaliteiten om
zo de kans op succes te vergroten. Centraal
staat het doorbreken van het verkokerde
denken, waarmee de weg openligt voor
een fusie van belangen (Van Hal 2009).

Ontwikkelstrategie

De huidige markt vraagt om een strategie
van kleine stapjes vooruit, met een precies
oog op de haalbaarheid en met gebruik-
making van mogelijkheden om direct
cashflow te genereren. Het betekent onder
meer dat de discipline van de planeconomie
een belangrijke rol heeft. Een discipline

die in de goede tijden niet altijd ten



volle werd benut, maar in subsidieloze
tijden onmisbaar is om een haalbare

businesscase van de grond te tillen.

De generieke tendens naar schaalverkleining
in gebieds- en projectontwikkeling die

met de crisis gepaard gaat, dreigt binnen
sommige gemeenten door te slaan naar
een hang naar ultieme kleinschaligheid.
De korrelgrootte is athankelijk van de
situatie ter plaatse, plankenmerken en

het opnamevermogen van de markt.

De gemeente Rijswijk kiest bewust voor
een planmatige ontwikkeling met grotere
omvang, waarbij de bouw- en ontwikkel-
kosten over de woningen verdeeld kunnen
worden met daarnaast ruimte voor
(collectief) particulier opdrachtgeverschap.

Aparte aandacht vraagt het sociale woning-
bouwprogramma. Veel gemeenten houden
op dit moment nog letterlijk vast aan de
norm van 30 procent uit de vinextijd.

De totale woningvoorraad in een gemeente
of regio rechtvaardigt doorgaans een

lager percentage. Rijswijk wil de door-
stroming stimuleren en kiest om deze
op gang te brengen voor een combinatie
van sociale huur en sociale koop.

Slimme (keten)organisatie en werkprocessen
Met de selectie van Dura Vermeer als
ontwikkelpartner komt de uitvoeringsfase
steeds dichter bij. Waar in de eerste fase
het accent vooral lag in het bestuurlijke
besluitvormingsproces, is de uitdaging
voor deze fase tevens een slimme (keten-)
organisatie en werkprocessen gericht op
de uitvoering. De cao-lonen in de bouw
zullen namelijk niet omlaag gaan en ook
de materiaalkosten zullen niet substantieel
zakken zolang vanuit de opkomende
economieén de vraag groot blijft.

Wat betreft de civiele werken, bouw-

en woonrijp maken kan de eerste

winst geboekt worden door aan te

sluiten op bestaande structuren. In het
planconcept van KuiperCompagnons
zijn de inpassing van de bestaande Van
Rhijnweg en enkele woningen hier aan-

sprekende voorbeelden van. Verder is de
zogenaamde ‘time to market’ van belang.
De ontwikkeling van de woningen moet
dicht op de daadwerkelijke levering zitten.
Woningkopers en -huurders hebben geen
zin meer om drie tot vier jaar te wachten
op de oplevering van hun nieuwe woning.
Door ook makelaars vroegtijdig te laten
meedenken, heeft het Programmabureau
zicht op de marktvraag — niet onbelangrijk
in de huidige vragersmarkt.

Anke van Hal

De fusie van belangen, over duurzaamheid in de bouwsector,
rede Nyenrode Business Universiteit, Breukelen 2009
www.nyenrode.nl/bio/Documents/
Hal-Anke-van%2odoc%2ointreerede.pdf

Henk Puylaert, Henk Werksma (H2 Ruimte)
Duurzame gebiedsontwikkeling: doe de tienkamp!
Handreikingen voor praktijk en agendering

Delft: TU Delft, 2011
www.gebiedsontwikkeling.nu/workspace/uploads/
2011.14.4_duurzame-gebiedsontwikk-1302734320.pdf
Delen van deze tekst zijn eerder verschenen in het

tijdschrift Rooiflijn (2011).
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VIEW
BOOMEN

Hoe ziet u de rol van de ontwerper Wat maakt het proces in Rijswijk-
bij gebiedsontwikkeling in het Zuid uniek?

algemeen en bij Rijswijk-Zuid in

het bijzonder?

Is dat ook deel van die nieuwe
realiteit? Dat binnen het master-
plan nog verschillende invullingen
van deelgebieden mogelijk zijn?

Wat is in uw ogen sinds het
uitbreken van de crisis
veranderd?

In hoeverre hebben deze nieuwe
omstandigheden het plan zelf
beinvioed?



PPS:

OP ZOEK NAAR
EEN PARTNER MET
EEN PRIKKEL TOT
SAMENWERKING

FRANK TEN HAVE
MARTIJN NAB
SIDDHARTH KHANDEKAR

Veranderend landschap in gebiedsontwikkeling
Rijswijk-Zuid is de laatste grootschalige
bouwlocatie in de regio Westlanden.
Uiteindelijk zal hier een nieuwe duurzame,
suburbane wijk komen met ca. 3400
woningen in een waterrijke parkachtige
omgeving.

De opgave waarvoor de gemeente Rijswijk
staat met de ontwikkeling van Rijswijk-Zuid
is fors: het gaat om ca. 300 miljoen aan
kosten en hetzelfde bedrag aan opbrengsten,
waarover de gemeente het risico draagt,
gegeven de al ingenomen en nog in te
nemen grondposities. In de periode voor de
vaststelling van het masterplan in 2009 werd
duidelijk dat de risico’s door de econo-
mische situatie eerder groter dan kleiner
werden.

De ontwikkeling van Rijswijk-Zuid, met een
geplande bouw vanaf 2013, valt in een
economisch lastige periode. De gevolgen
van de kredietcrisis lieten zich steeds meer
voelen binnen Nederlandse ruimtelijke
plannen. Tegenvallende verkoop, lagere
grondprijzen, vertragingen in planvorming,
oplopende rentelasten: gemeentelijke
grondbedrijven worstelen met de vraag hoe
ze de financiéle gevolgen kunnen beheersen.
Deze nieuwe realiteit dwingt gemeenten tot
nieuwe ontwikkelstrategieén; strategieén

waarin enerzijds de kennis van marktpartijen
wordt gebruikt en anderzijds een goede
balans tussen commitment en kapitaalbeslag
van marktpartijen wordt bereikt.

Ontwikkelstrategieén

Het door de gemeente vastgestelde master-
plan geeft in grote lijnen de gemeentelijke
ambities weer ten aanzien van de inrichting
van de (bouw)locatie en de voorgenomen
stappen in het ontwikkelingsproces. Bij de
verdere uitwerking en ontwikkeling van
een bouwlocatie met een omvang als deze
is echter specifieke deskundigheid nodig,
onder meer op het vlak van duurzaamheid
en afzetbaarheid. Die deskundigheid haal
je niet (automatisch) aan boord door
middel van een traditionele ontwikkeling.
De gemeente concludeerde daarom dat
een traditionele publieke ontwikkeling
waarbij bouwkavels worden uitgegeven
aan geinteresseerde marktpartijen wellicht
niet het beste model voor Rijswijk zou

zijn. In dit licht werd Deloitte Real

Estate Advisory gevraagd om met

de gemeente mee te denken over het
opstellen van de ontwikkelstrategie en de
aanbesteding. Deloitte was op dat moment
al adviseur van het Programmabureau

in het kader van de grondexploitatie.

DE GRONDEN ZIJUN IN EIGENDOM VAN DE
GEMEENTE.

MARKTPARTIJ KAN ZICH INKOPEN TEGEN
EEN VOORAF BEPAALDE VERGOEDING.

DE MARKTPARTIJ LEVERT DAARNAAST
KENNIS EN KUNDE TEN BEHOEVE VAN DE
VERDERE PLANVORMING.

ALS PLANNEN GEREED ZIJN, KRIJGT DE
MARKTPARTIJ DE MOGELIJKHEID DE
GRONDEN AF TE NEMEN EN VERKRIJGT ZE
EEN DEFINITIEF ONTWIKKEL- EN
BOUWRECHT.

Om de kennis en kunde van de markt
optimaal te benutten, is in eerste instantie
onderzocht of het concessiemodel
uitkomst biedt. In het concessiemodel
definieert de overheid, voorafgaand aan
de aanbesteding van de concessie, op
outputniveau het te leveren programma en
het kwaliteitsniveau daarvan. De gronden
worden met dat programma van eisen
geleverd aan de marktpartij, die zich
vervolgens committeert aan de uitvoering
conform het concessiecontract. De grond-
en vastgoedexploitatie geschiedt daarmee
volledig voor rekening en risico van de
marktpartij. De rol van de gemeente omvat
naast het stellen van de randvoorwaarden
en het regisseren van de aanbesteding,

het faciliteren van de uitvoering en het
toetsen van de dienstverlening op onder
meer omvang, tijdigheid en kwaliteit.

Het (traditionele) concessiemodel legt een
relatief gering beslag op de gemeente-
financién. Er wordt echter veel investerings-
vermogen gevraagd van de marktpartij die
de concessie zal uitvoeren. De problemen
waarmee veel projectontwikkelaars en
bouwers worden geconfronteerd, zijn nu
juist gelegen in het feit dat financiering zo
moeilijk is aan te trekken. Het traditionele
concessiemodel vergroot de financierings-

MARKTPARTTJ PROGRAMMERING | PLANVORMING GEMEENTE
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behoefte aan de ontwikkelaarskant, omdat
zowel de grondexploitatie als de vastgoed-
exploitatie voor rekening en risico van de
ontwikkelaar wordt uitgevoerd. Dat leidde
ertoe dat, gezien de omvang van de ont-
wikkeling, naar verwachting een beperkter
aantal partijen geinteresseerd zou zijn in de
concessie.

DE GEMEENTE
WENSTE DE REGIE EN
ZEGGENSCHAP OVER
DE ONTWIKKELING
EN GRONDEXPLOI-
TATIE TE HOUDEN

Het concessiemodel paste bovendien niet
bij de rol die de gemeente had ingenomen.
De gemeente had weliswaar behoefte aan
kennis en kunde uit de markt, maar had ook
zelf al veel geinvesteerd in de planvorming
voor Rijswijk-Zuid. De ambities waren al
geformuleerd en uitgewerkt, het masterplan
was gereed en aan verdere uitwerking werd
hard gewerkt. Een gezamenlijk intensief
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DE GEMEENTE MAAKT GRONDEN BOUWRIJP
EN DOORLOOPT DE NOODZAKELIJKE
PUBLIEKRECHTELIJKE PROCEDURES.

DE PLANVORMING VOOR HET GEHELE
GEBIED WORDT SAMEN MET DE
MARKTPARTIJ TER HAND GENOMEN.

GEMEENTE BEHOUDT DE REGIE EN DE
ZEGGENSCHAP OVER DE ONTWIKKELING.

EEN DEEL VAN DE RISICO’S UIT DE
GRONDEXPLOITATIE WORDT MIDDELS DE
TE BETALEN OPTIEVERGOEDING
AFGEWENTELD OP DE MARKTPARTIJ.

optrekken tussen gemeente en ontwikkelaar
lag daarmee meer voor de hand.

Vanuit de gedachte van partnerschap is
vervolgens gekeken naar de klassieke joint
venture waarin werkzaamheden, zeggen-
schap en risico’s van de grondexploitatie (en
soms ook de bouwexploitatie) worden
gedeeld. Daartoe worden ze overgedragen
aan een speciaal hiervoor opgerichte joint
venture (veelal cv/Bv) waarin zowel de
overheid als haar private partner(s) deel-
nemen. Deze voert het project namens
beide partijen uit. De bekendste en meest
toegepaste vorm van de joint venture bij
gebiedsontwikkelingsprojecten is de
gemeenschappelijke grondexploitatie-
maatschappij (GEM). De GEM is verantwoor-
delijk voor de grondverwerving, het hele
proces dat te maken heeft met het bouw- en
woonrijp maken van de gronden en de
gronduitgifte. Ook de klassieke GEM bleek
niet passend voor de ontwikkeling in
Rijswijk-Zuid. Participatie in een GEM voor
geheel Rijswijk-Zuid vraagt een (te) grote
investering van private zijde. Daarnaast
wordt in een GEM naast risico’s ook de
zeggenschap gedeeld. De gemeente wenste
echter de regie en zeggenschap over de
ontwikkeling en grondexploitatie te houden.
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De partner en de prikkels

In de zoektocht van de gemeente naar een
countervailing power (een marktpartij die
de gemeente scherp houdt, stapeling van
ambities voorkomt en de haalbaarheid in de
markt in het oog houdt) werd uiteindelijk
gekozen voor een ontwikkelmodel waarbij
de gemeente zelfstandig en voor eigen
rekening en risico de grondexploitatie
voert. Uit de marktconsultatie in april

2010 was namelijk gebleken dat private
partijen in de huidige marktomstandigheden
niet bereid en in staat waren om veel
risico’s van de gemeente over te nemen.

De conclusie was om niet zozeer te zoeken
naar het beste plan — daarvoor had de
gemeente immers al het nodige werk gedaan
en het leek een verspilling van gemeen-
schapsgeld om private partijen allemaal hun
plannen te laten indienen — maar naar een
partij die de gemeente zou kunnen helpen in
de gebiedsontwikkeling. De gemeente ging
daarom op zoek naar een ontwikkelpartner.
Dit is een projectontwikkelaar die de
gemeente adviseert bij het optimaliseren
van de gebiedsontwikkeling. De ontwikkel-
partner adviseert bijvoorbeeld over de
woningbouwprogrammering en over de
effecten van gemeentelijke investeringen in

duurzaamheid op de grondopbrengsten.

In april 2010 vond een marktconsultatie plaats waarbij de gemeente

Rijswijk drie corporaties en zeven bouwers/ontwikkelaars consulteerde. De

marktconsultatie was vormgegeven volgens de Reiswijzer Gebiedsontwikkeling

2009. In de marktconsultatie werd partijen uitdrukkelijk gevraagd om

hun visie op het ontwikkelingsmodel, waarbij werd uitgegaan van een

alternatief concessiemodel waarin bouwrijpe grond werd geleverd aan

een marktpartij. De bouwers/ontwikkelaars die aan de marktconsultatie

deelnamen, gaven aan een dergelijk concessiemodel geschikt te vinden

voor de ontwikkeling van Rijswijk indien de concessievoorwaarden

voldoende mogelijkheden, flexibiliteit en garanties zouden bieden voor de

ontwikkelaar op het gebied van programma en fasering. De conclusie naar

aanleiding van de marktconsultatie was dat het concessiemodel waarbij

bouwrijpe grond wordt geleverd een goed middel kan zijn om de ontwikkel-

en afzetrisico’s in deelplannen bij een ontwikkelaar neer te leggen. Een

dergelijk model zorgt er echter niet voor dat er kennis en kunde in de

planvormingsfase aan het project wordt toegevoegd. Als enige model

voor de ontwikkeling van Rijswijk-Zuid zou het dus niet geschikt zijn.

Omdat de ontwikkelpartner niet betaald
krijgt voor het geven van deze adviezen,
moest er een stelsel van prikkels worden
bedacht die zorgden voor een gelijk-
schakeling van belangen tussen gemeente
en ontwikkelpartner. Afgesproken werd
daarom dat de ontwikkelpartner een
koopoptie voor bouwrijpe kavels krijgt ten
behoeve van de realisatie van 250 woningen
in het plangebied. De ontwikkelpartner
doet hiervoor een aanbetaling en betaalt
een optievergoeding. De aanbetaling
bestaat uit § procent van de grondwaarde.
De optievergoeding bestaat uit het
betalen van 4,5 procent rente per jaar
over de geprognosticeerde waarde van de
bouwgronden aan de gemeente, totdat de
grond daadwerkelijk wordt afgenomen.
Daarnaast is hij verplicht zijn kennis en
kunde in te zetten ten behoeve van de
gebiedsontwikkeling. De inzet daarvan

is begroot op 0,5 fte voor de eerste twee
jaar. De gemeente bepaalt in een later
stadium, uiteraard in overleg met de
ontwikkelpartner, welke specifieke gronden
aan de ontwikkelpartner verkocht zullen
worden. Indien de marktpartij besluit

de gronden niet af te nemen, krijgt ze
haar aanbetaling terug, maar is ze haar
optievergoeding kwijt. Op deze wijze wordt
een deel van het grondexploitatierisico

afgewenteld op de marktpartij. Om de
ontwikkelpartner ‘scherp te houden’,
heeft de gemeente de mogelijkheid om,
als ze de samenwerking als succesvol
beoordeelt, onderhands grond voor
nogmaals maximaal 250 woningen te
verkopen aan de ontwikkelpartner.

Het model in Rijswijk wordt in de literatuur
omschreven als ‘bouwclaim nieuwe stijl’.
De bouwclaim nieuwe stijl onderscheidt
zich van het traditionele bouwclaimmodel
doordat de marktpartij een grotere mate
van betrokkenheid heeft bij de planvorming
voor het gehele gebied. Die betrokkenheid
overstijgt dus de eigen bouwclaim, waardoor
een verschuiving van projectontwikkelaar
naar gebiedsontwikkelaar plaatsvindt.
Uitgangspunt voor de gemeente was dat
een bouwclaim niet vrijblijvend moest

zijn voor de marktpartij. Anderzijds was
ook duidelijk dat een afnameplicht in de
huidige marktomstandigheden niet tot de
mogelijkheden behoorde. Om die reden
werd gekozen voor een optievergoeding met
een aanzienlijk vermogensbeslag, die de
ontwikkelaar kwijt zou zijn indien hij zou
besluiten de gronden niet af te nemen. Op
die wijze ontstond een financiéle prikkel om
tot afname en snelle realisatie te komen.

Het voordeel van deze ‘bouwclaim nieuwe
stijl’ is dat de gemeente de kennis van een
marktpartij in een vroegtijdig stadium aan
tafel heeft, maar er ook duidelijke
scheidingen zijn in verantwoordelijkheden.
De gemeente is immers 100 procent
verantwoordelijk voor de grondexploitatie —
wel met adviezen van de ontwikkelpartner —
en de ontwikkelaar is verantwoordelijk voor
de vastgoedontwikkeling. Daarnaast
genereert de gemeente vroeg in het project
opbrengsten en heeft commitment van een
marktpartij voor afzet van de eerste bouw-
gronden. Ten opzichte van een publieke
grondexploitatie worden de gemeentelijke
financieringskosten gedrukt en de afzet-
risico’s beperkt.

Voor de ontwikkelpartner sluit de bouw-
claim nieuwe stijl ook goed aan op de
huidige economische realiteit. Enerzijds
heeft de ontwikkelpartner een voet tussen de
deur in een gebiedsontwikkeling zonder dat
daar een te groot kapitaalbeslag tegenover
staat. Er hoeven bijvoorbeeld geen grote
grondposities te worden ingenomen.
Daarnaast heeft de ontwikkelpartner directe
invloed op de planvorming. De positieve
invloed hiervan op de economische waarde
van het ruimtelijke plan is zowel in het
voordeel van de ontwikkelpartner (snellere

afzet, hogere verkoopopbrengsten) als de
gemeente (hogere grondopbrengsten, meer
ruimtelijke kwaliteit). Ten slotte kan een
productieve samenwerking met de gemeente
resulteren in ontwikkelrechten voor nog-
maals maximaal 250 woningen. Dit is
uiteraard een interessanter perspectief voor
een ontwikkelpartner dan een openbare
aanbesteding van gronden met alle kosten
en risico’s van dien (de zogenaamde winner’s
curse).

Aanbesteding bij bouwclaim ‘nieuwe styl’

In Rijswijk is de ontwikkelpartner
geselecteerd op basis van een Europese
aanbesteding volgens het principe: we
selecteren een partner, niet een plan.
Selectie vond in eerste instantie plaats op
basis van een aantal minimumeisen
(minimale omzet, referentieprojecten).

De overgebleven partijen werden vervolgens
gescoord op drie criteria. Het eerste
criterium was de visie op de opgave.

Deze visie had zowel betrekking op het
gebied (waar liggen optimalisatiemogelijk-
heden in het plan?) als op de samenwerking
met de gemeente. Dit laatste onderwerp
leverde veel verschillende interpretaties op,
omdat ontwikkelaars van oudsher geen
adviserende rol hebben. Voor een aantal
partijen was dat dan ook flink wennen en

niet elke ontwikkelaar had een visie die
aansloot bij deze gewenste adviserende
functie. Het tweede criterium had
betrekking op de samenstelling van het
‘adviesteam’ van de ontwikkelpartner.
Daarbij ging het vooral om operationele
kennis en kunde en niet om een directeur
die eens in de maand bij een stuurgroep zou
aanschuiven. Het derde criterium ten slotte
was direct gerelateerd aan de hoge duur-
zaamheidsambities van de gemeente
Rijswijk. De inschrijvers werden namelijk
gescoord op een ‘bod’ op de energie-
prestaties van de 250 woningen; een bod
voor zeer energiezuinige woningen leidt

tot meer punten. Uiteraard is dit bod
opgenomen in de samenwerkingsovereen-
komst tussen gemeente en de winnende
inschrijver.

De aanbesteding is in de zomer van 2011
uitgevoerd. Negen ontwikkelaars, variérend
van grote landelijke bouwer-ontwikkelaars
tot regionale partijen, voldeden aan de
minimumeisen. Uiteindelijk is in september
2011 een samenwerkingsovereenkomst
gesloten tussen de gemeente en de
winnende inschrijver Dura Vermeer.

Aandachtspunten
Bij de totstandkoming van het ontwikkel-

model is lang gediscussieerd over de



vraag wat reéel is om van een marktpartij
te vragen aan inzet, aanbetaling en
optievergoeding. Daartoe is becijferd,
uitgaande van een redelijkerwijs te
verwachten gemiddeld programma, wat
een marktpartij met de opstalontwikkeling
zou kunnen verdienen. Met name in de
huidige woningmarkt is dat gezien de
afzetrisico’s een onzekere factor. Vanuit
deze potentiéle winst is gekeken welk
bedrag aan optievergoeding zou kunnen
worden gevraagd van de ontwikkelpartner.

‘BOUWCLAIM
NIEUWE STIJL'

Bij de vraag wat reéel verwacht kan
worden van een marktpartij speelden twee
complicerende factoren een rol. De eerste
complicerende factor betrof het feit dat
de ontwikkelpartner nog geen zekerheid
heeft over het bouwprogramma dat hij

zal kunnen realiseren en de gronden die
hij kan afnemen. Hoewel de ontwikkelaar
hierover met de gemeente in overleg

kan treden en de ontwikkelaar mede

om zijn kennis en expertise op dit vlak

is geselecteerd, is het de gemeente die

uiteindelijk beslist. In theorie zou dat er
toe kunnen leiden dat de ontwikkelpartner
straks voor de keuzemogelijkheid staat

om een programma te realiseren dat hij
programmatisch en stedenbouwkundig
niet aantrekkelijk vindt. Natuurlijk kan

de ontwikkelpartner dan geen gebruik
maken van zijn optierecht, maar dan is hij
wel een flink bedrag aan optievergoeding
kwijt. Het samenwerken op basis van dit
ontwikkelmodel vraagt dus om vertrouwen
van de ontwikkelpartner in de gemeente.

De tweede complicerende factor in de
gemeente Rijswijk betrof het bod op de
energieprestaties. Bepaald was namelijk dat
de gronden tegen een marktconforme prijs
aan de ontwikkelpartner zouden worden
verkocht, maar dat bij de waardebepaling
geen rekening zou worden gehouden met
het EPc-bod van de ontwikkelaar voor zover
dat uitsteeg boven de wettelijke norm.

Met name dit laatste punt verdient extra
aandacht. Omdat met het EPc-bod 30 van
de maximaal te behalen 130 punten konden
worden behaald, hadden ontwikkelaars

de neiging om een zeer scherp EPC-bod
neer te leggen. Een EPC van o zorgt echter
voor aanzienlijke meerkosten, die ten
opzichte van de huidige norm oplopen tot
70’1 30.000 tot 35.000 euro per woning.

Deze meerkosten zullen slechts voor een
deel kunnen worden doorberekend aan
de consument, waardoor dit een forse
extra belasting met zich meebrengt voor
de opstalexploitatie van de ontwikkelaar.
Dat de aanbesteding negen serieuze
inschrijvers opleverde in de huidige
marktomstandigheden was voor de
gemeente uiteraard een vertrouwenwekkend
signaal: blijkbaar hebben marktpartijen
voldoende vertrouwen in deze gebieds-
ontwikkeling om bereid te zijn ook daad-
werkelijk een optievergoeding te betalen om
in dit gebied aan de gang te mogen. Met
de selectie van Dura Vermeer als winnaar
van de aanbesteding heeft de gemeente
er alle vertrouwen in een goede partner te
hebben gevonden voor de ontwikkeling
van Rijswijk-Zuid. Soms wordt gezegd
dat de weg belangrijker is dan de herberg,
ofwel: als een proces goed is doorlopen,
levert dat ook een goed resultaat op).

In dit geval betekent het dat gemeente en
Dura Vermeer samen op weg gaan naar
het eindresultaat, en dan geldt: alleen

ga je sneller, samen kom je verder.

DICK BOELEN

Hoe kijkt u aan tegen de
veranderende rol van de
ontwikkelende bouwer in het
algemeen en in Rijswijk-Zuid in het
bijzonder?

INTER
VIEW

Is die inzet op ketenintegratie
ingegeven door de financiéle crisis?
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Wat wordt de grootste uitdaging in
Rijswijk=Zuid?



Lange tijd was het begrip duurzaamheid het
domein van vooral idealisten, omgeven met
de sfeer van geitenwollensokken. Het eer-
bare doel was een betere wereld en een
schonere aarde, echter de weg ernaartoe was
geplaveid met kostbare en onhaalbare
plannen. Dat beeld kantelt. Er wordt nu
gesproken over een economisch aan-
trekkelijke ‘Green Deal’. Duurzaamheid
blijkt te renderen. Een paar voorbeelden in
dit verband. Stijgende en onzekere energie-
prijzen maken dat mensen zelf op zoek gaan
naar energiezuinige huizen en alternatieve
energieopwekking. Niet vanwege de CO2,
maar gewoon om de portemonnee. Zorg-
vuldig worden nu ook duurzame materialen
uitgezocht, niet vanwege het milieu, maar
eenvoudigweg om onderhoudskosten uit te
sparen. En mondige bewoners laten zich
geen C&A-woning aansmeren, maar
ontdekken dat ze een levensbestendig maat-
pak kunnen laten bouwen tegen dezelfde
prijs. En zo ontstaat uit welbegrepen
eigenbelang een nieuwe voedingsbodem
voor duurzaam handelen en bouwen.

Rijswijk-Zuid bevindt zich op dit kantel-
punt. Geheel naar de tijdgeest heeft de
gemeenteraad in het Masterplan Rijswijk-
Zuid (november 2009) hooggestemde
ambities vastgelegd. Duurzaambheid is een

DUURZAAM
BOUWEN?:

DE IDEOLOGIE
VOORBTIJ

CEES RIEKE
PIET HOUTENBOS
HANS VAN DEN BERGH

‘leidend principe’ in de gebiedsontwikkeling.
Dat dit geen loze woorden zijn, blijkt uit de
acties die het Programmabureau Rijswijk-
Zuid sindsdien heeft ondernomen. We laten
er een aantal de revue passeren.

DuurzaamheidsProfiel van een locatie (DPL)
De Universiteit van Amsterdam (bureau
vAM) heeft een methode ontwikkeld
waarmee een nieuwe woonwijk op 24
aspecten van duurzaamheid wordt beoor-
deeld. Uit de meting rolt voor elk aspect
een cijfer tussen de een en negen. Met een
‘zes’ scoort een wijk als een geconstrueerde
referentiewijk en dat is dan ‘gemiddeld
goed’. Het Masterplan Rijswijk-Zuid is
hiermee onder de loep gelegd en kwam

uit op een 6,6. Op zich niet slecht, maar

er werden potentiéle verbeterpunten
geconstateerd. Vervolgens is in het
bestemmingsplan voor Rijswijk-Zuid de
toepassing van DPL verplicht gesteld, waarbij
de score minimaal een 7 moet zijn. Deze eis
houdt de planuitwerking scherp. Overigens
is de opname van deze methode in een
bestemmingsplan uniek in Nederland.

Op dit moment worden de stedenbouw-
kundige uitwerkingen steeds naast de
prL-lat gelegd. Het gaat dan niet zozeer om
de rapportcijfers. Het blijkt dat de methode

een secure checklist en inspiratiebron is om
de plannen aan kwaliteit te laten winnen.
En uiteraard om alle planuitvoerders via
een programma van eisen daadwerkelijk
aan de ambities te houden.

Geen gas in de wigk

Het besluit is gevallen: er komt geen gas-
leiding in Rijswijk-Zuid. Ook wordt afgezien
van de aanleg van een grootschalig warmte-
net. Belangrijke overweging: de energie-
behoefte van de woningen moet zo laag
worden dat kan worden volstaan met alleen
een elektriciteitsnet. Het Programmabureau
onderzoekt de mogelijkheden van een ‘smart
grid’, een net dat onderlinge energie-
leveranties tussen woningen in de wijk
mogelijk maakt. Energiewinning uit onder
meer zonnepanelen kan van elke woning een
kleine ‘energiecentrale’ maken. In de
toekomst gloort een energieneutrale wijk,
drijvend op een eigen elektriciteitsbedrijf.
Het wachten is op bewoners die zelf met
elkaar deze handschoen oppakken. Voor-
beelden hiervan in Nederland zijn het eiland
Texel en de wijk Bergkwartier in
Amersfoort.

Proeftuin Aanpak Water
Afgelopen twee jaar diende Rijswijk-
Zuid als ‘Proeftuin aanpak water’ in

Waterberging op plac dak

Wateroverlast op straat
komt soms voor. Door zelf
regenwater op, langs of rondom uw
Woning langer vast te houden kunt u zelf
bijdragen aan het verminderen van de
overlast. Kijk maar eens naar wat.
voorbeelden en tips.

Ultsnede uit de campagneposter, gemaakt door het

Progr bureau Rijswijk-Zuid en Grontmij in het kader
van de ‘proeftuin aanpak water’, om toekomstige bewoners
van Rijswijk-Zuid bewust te maken van waterproblematiek
en beeldend te laten zien wat bewoners zelf kunnen doen om

wateroverlast te beperken. (afbeelding: Studio Mosgroen)

het kennisprogramma Waterkader
Haaglanden. In nauwe samenwerking met
het Hoogheemraadschap van Delfland
heeft het Programmabureau voor een
innovatieve aanpak van de bodem- en
watervraagstukken in Rijswijk-Zuid
gekozen. Het gaat om een klimaatbestendige
waterberging, waterkwaliteit, waterveiligheid
en voor bewoners aantrekkelijke water-
gangen. In een vroeg stadium zaten civiel
technici en stedenbouwkundigen met
elkaar aan tafel om de wensen van een
robuust en duurzaam watersysteem in

het stedenbouwkundig plan te integreren.
Deze werkwijze levert een gedegen plan
én tijdwinst op. De waterparagraaf in

het bestemmingsplan, dat in september
2011 is vastgesteld, heeft de volledige
instemming van het hoogheemraadschap.
Hiermee is een solide basis gelegd voor de
planuitwerking. Voor deze volgende stap
wordt de samenwerking met Delfland in
een nieuwe overeenkomst voortgezet.

De onderzoeksresultaten van de proef-
tuin zijn voor de kennisverspreiding
gepubliceerd in het magazine Aanpak
Water Rijswijk-Zuid (Programmabureau
Rijswijk-Zuid, oktober 2011).

Bewoners zelf aan de slag

De meeste winst in duurzaamheid wordt
behaald als bewoners daar zelf werk van
maken. Uiteindelijk gaat het om ‘duurzaam
gedrag’. De gemeenteraad wil van de

nieuwe wijk sociaal coherente gemeen-
schappen maken. Niet stenen, maar
bewoners bepalen de leefbaarheid en de
levensbestendigheid. Onderdeel van deze
strategie is particulier opdrachtgeverschap.
In het woningbouwprogramma worden voor
een substantieel deel de mogelijkheden
geboden aan potentiéle kopers om
individueel of gezamenlijk de eigen woning
te bouwen. Het Programmabureau heeft
inspirerende voorbeelden van zelfbouw
bezocht in Almere, IJburg, Leiden en
Woerden. Hoe en welke vormen van
eigenbouw in Rijswijk-Zuid gaan ontstaan?
Het woord is aan de klant. Het Programma-
bureau biedt locaties met bouwregels aan,
financieringsmogelijkheden, achtervang-
constructies en voorziet in begeleiding en
advisering. Met een ‘woonwinkel’ als loket
wordt het de bouwlustigen zo gemakkelijk
mogelijk gemaakt. Met een rijke verschei-
denheid van bouwmogelijkheden en een
uitstekende service kan Rijswijk-Zuid zich
positief onderscheiden. Afgaande op de
markt van dit moment liggen hier kansen.

UITEINDELIJK
GAAT HET OM
‘DUURZAAM GEDRAG’

Duurzame uitvoering

Het rendement van duurzaam bouwen
wordt niet in de laatste plaats bepaald
door de uitvoering. Energieprestaties op
papier bewijzen zich pas in de praktijk als
de bouw perfect is uitgevoerd. De keuze
van Dura Vermeer als bouwpartner en
adviseur is voor een belangrijk deel te
danken aan hun expertise op dit gebied.
Het bedrijf is in staat energieneutrale
woningen te bouwen, namelijk met een
EPC (energieprestatiecoéfficiént) van o.
Daarmee kan Rijswijk-Zuid vooruitlopen
op de landelijke regelgeving, die in 2018
dergelijke energieprestaties verlangt.

Ook de civieltechnische uitvoering van
de openbare ruimte krijgt alle aandacht
van duurzaam materiaalgebruik, mede
met het oog op beheer en onderhoud.

In Rijswijk-Zuid is gekozen voor een
robuust en duurzaam watersysteem. Er

is voldoende oppervlaktewater met goede
afvoermogelijkheden en doorspoeling.

Met een drooglegging (hoogteverschil
tussen slootpeil en straal) van 1,30 m
houden bewoners droge voeten. Een goede
doorspoeling garandeert een gezonde
kwaliteit van het oppervlaktewater.

Het rioolstelsel bestaat uit een gescheiden
systeem. Vuilwater wordt apart afgevoerd
en schoon regenwater van daken en
verharding wordt rechtstreeks op het
oppervlaktewater geloosd. Gebruik van
bestrijdingsmiddelen in tuinen en het
wassen van auto’s op straat wordt daarom
ook afgeraden. Bovendien kunnen bewoners
op deze manier beter gebruikmaken van
het schone regenwater, bijvoorbeeld als
gietwater of als water voor vijvers.
Duurzaamheid in de openbare ruimte
komt vooral tot uitdrukking in het gebruik
van duurzame (verhardings)materialen

en (led)verlichting. Faciliteiten zoals
pompen en gemalen zouden kunnen
worden voorzien van zonnecellen.

Tot slot zal veel aandacht worden besteed
aan een duurzame manier van afval-
inzameling. Termen als ‘cradle to cradle’
en ‘afval bestaat niet maar is geld waard’
komen in Rijswijk-Zuid dichtbij!

Zoals gezegd, duurzaam investeren is
lucratief. De gemeente wil particuliere
bouwers en kopers hierover informeren en
stimuleren. Professionele begeleiding moet
ervoor zorgen dat bewoners er zelf werk
van maken. Het Programmabureau werkt
aan een fonds dat extra investeringen in
duurzaambheid voorfinanciert. De gemeente
kan ook een financiéle prikkel organiseren
door een aantoonbare hoge energieprestatie
te belonen met een aangepaste grondprijs.

‘Het gebeurt in Rijswiyk-Zuid’

Rijswijk-Zuid wordt in de markt gezet als
een duurzame wijk. Daarmee onderscheidt
het zich nog niet van andere bouwplannen
in de regio. Die kwaliteit gaat pas echt
leven als in de loop van de ontwikkeling de
daadwerkelijke prestaties en de ervaringen
van de eerste bewoners het duurzame imago
bevestigen. Dan kunnen we uitstralen:

‘in Rijswijk-Zuid gebeurt het echt!’



THOM VAN EIJCK

Wanneer vernam u voor het eerst
van de plannen voor de nieuwe wijk
Rijswijk-Zuid?

Jaren geleden al is de adjunct-directeur
van het Programmabureau, Cees Rieke,
naar ons toegekomen met een eerste opzet
van het bestemmingsplan. Rijswijk ging
daar heel proactief mee om en vertelde
ons over de plannen tot ontwikkelen.

Ze vonden het goed om de buren, ook als
die in Delft zitten, daarvan op de hoogte te
stellen. Dat hebben we erg gewaardeerd.
Dat was in een tijd dat we zelf het plan
hadden om een deel van onze locatie

af te stoten en te verhuizen naar het
resterende deel om ruimte te maken

voor ontwikkeling. Wij hadden genoeg
ruimte en dachten in te kunnen dikken.
De gemeente Delft zou het vrijgekomen
terrein kunnen ontwikkelen en met de winst
zouden we de gemeente een plezier doen
en zouden we onze verhuizing bekostigen.
Maar dat bleek financieel niet haalbaar.
Door psM is de procedure rondom het
bestemmingsplan voor Rijswijk-Zuid

wat onderschat. We hebben het bericht
ter kennisgeving aangenomen en een
tijdje niks van ons laten horen. Ik kan

me voorstellen dat Rijswijk daar de
indruk aan heeft overgehouden dat psm
de plannen voor een nieuwe wijk wel
prima vond. Ik heb vervolgens aan de bel
getrokken, want ik ben verantwoordelijk
voor milieucirkels en weet dat er een
conflict kan ontstaan met geluids- en
geurcontouren. In het eerste plan zouden
de eerste huizen direct naast DSM komen.

Hoe heeft u die bezwaren kenbaar
gemaakt, via een bezwaarschrift?
We hebben niet zoveel naar elkaar
geschreven, maar we hebben juist veel
intermenselijk contact. We zoeken

elkaar op of we bellen elkaar. Je moet
pas wat opschrijven als je eruit bent.

Wij wilden niet op onze milieuruimte
inleveren, want daarmee is veel geld

gemoeid voor partijen. Na het aanvankelijk
wat nare bericht dat we het plan toch niet
helemaal zagen zitten en het inwinnen

van wat juridisch advies, waren we al snel
met Rijswijk in gesprek. Rijswijk heeft

heel duidelijk gemaakt dat ze er niet op uit
waren om ons te beperken. Zij wilden het
plan realiseren, in goed overleg met ons.
De basis was om er samen uit te komen.

Wat was de rol van de provincie bij
dit proces?

Omdat wij niet formeel hadden gereageerd
op het eerste plan, waren we feitelijk te laat
om op het bestemmingsplan te reageren.
We hebben toen medeondernemers in ’t
Haantje benaderd, zijn samen opgetrokken
en hebben contact opgenomen met de
provincie. De provincie moest, onder

de toenmalige WRO, nog instemmen en

die goedkeuring heeft ze uiteindelijk
onthouden. Dat was het moment dat we
het gesprek met elkaar zijn aangegaan en
hebben we gevraagd of de provincie daar
een faciliterende rol in wilde spelen. Ook de
gemeente Delft schoof bij die gesprekken
aan. Rijswijk stelde zich erg constructief
op in dat proces. Ze hebben goed naar
hun eigen plannen gekeken en naar de
hindercirkels. Toen hebben ze besloten om
daar waar het plan aan ons terrein grenst,
een lagere categorie bedrijventerrein te
plannen. Voor een deel was dat handig,
omdat er nu al bedrijven zitten en die
werden hierdoor gerustgesteld. Nu ligt

er een plan waarbij onze bedrijfsvoering
gegarandeerd is. Overigens geldt dat wel
voor de situatie zoals het nu vergund

is. Een eventuele uitbreiding in de
toekomst is voor ons nu meer beperkt.

Is de ontwikkeling van Rijswijk-Zuid
voor DSM alleen bedreigend of biedt
het ook een kans?

Het is in eerste instantie een bedreiging.
Denk aan de situatie rond de Forbo

in Krommenie. Daar is het zover

gekomen dat de eerste huizen zijn
gebouwd, maar nooit zijn bewoond.

Wat het voor ons oplevert, is een goede
relatie met het bestuur van Rijswijk. Je wil
een goede buur van elkaar zijn. Misschien
kan het nieuwe bedrijventerrein in de
toekomst een plek bieden aan startende
bedrijven die daarna mogelijk doorgroeien
naar ons terrein. Maar het is nog maar de
vraag of dat gaat gebeuren. We hebben nu
ook al een joint-venture met een Chinees
chemiebedrijf op ons terrein. Daarnaast
delen we ook onderzoeksfaciliteiten met
onder andere de TU Delft. Nieuwe bedrijven
moeten wel synergie opleveren met onze
activiteiten. We hebben nog capaciteit
beschikbaar in afvalwaterverwerking,
ruimte in energieopwekking, systemen
om specifiek afval af te voeren. Maar om
partijen te kunnen accommoderen, heb
we wel voldoende milieuruimte nodig.

Biedt een aantrekkelijke
woonomgeving vlakbij meerwaarde
voor het eigen personeel?
Bewoners zijn voor ons in principe
potentiéle klagers. Ik weet niet of het
hebben van zo’n woonwijk in de buurt
een belangrijk argument is om hier te
komen werken. Voor mij persoonlijk in
ieder geval niet. Natuurlijk zie je ook bij
ons een verdergaande internationalisering.
Maar de meeste expats die ik ken die
huren een huis en die wonen liever in
Delft of gaan naar Den Haag, waar
goede internationale scholen zijn.

Zijn er voor het vervolgtraject
concrete afspraken gemaakt?
Wat mij betreft houden we contact,
maar daar hebben we niets concreets
over afgesproken. Er ligt een vruchtbare
bodem om het gesprek voort te zetten.
Je vertrouwt er gewoon op dat we elkaar
op de hoogte zullen blijven houden.

JAN LEO INTER
VIEW
VAN DEEMTER

Wat is er de afgelopen jaren
veranderd voor corporaties bij
gebiedsontwikkeling?

Wat zou de rol van corporaties
kunnen zijn bij (collectief)
particulier opdrachtgeverschap
en het realiseren van de
uitgesproken duurzaamheids-
ambities in Rijswijk=Zuid?
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Richten corporaties hun aandacht
vooral op de woning of kijken ze
ook naar de buurt?



De 1U Delft streeft naar samenwerking met
lokale partijen in de regio. De praktijkleer-
stoel Gebiedsontwikkeling van de TU Delft is
sinds november 2008 actief betrokken bij de
gebiedsontwikkeling Rijswijk-Zuid. Het
biedt de Tu Delft gelegenheid om kennis en
methoden op het gebied van gebieds-
ontwikkeling, duurzaamheid en PPS te
toetsen en verder te ontwikkelen.

Het project Rijswijk-Zuid valt onder de
verantwoordelijkheid van het relatief
onafhankelijk opererende Programma-
bureau. Het bureau werkte de afgelopen
jaren samen met verschillende gemeentelijke
beleidssectoren en adviseurs aan het
masterplan, de voorbereiding van het
bestemmingsplan en de selectie van de
ontwikkelpartner.

In het onderzoek van de praktijkleerstoel
Gebiedsontwikkeling lag de focus op het
proces (ontwerp, interventie en evaluatie),
ook wel aangeduid als procesarchitectuur,
om tot een duurzame gebiedsontwikkeling
te komen in Rijswijk-Zuid.

Het procesontwerp richtte zich zowel op het
strategisch-bestuurlijke niveau als op het
tactische en meer operationeel-inhoudelijke
niveau.

EPILOOG

OP ZOEK NAAR
DOORWAADBARE
PLAATSEN -
LESSEN VAN
RIJSWIJK=-ZUID

JOLAI VAN DER VEGT
JEROEN MENSINK
AGNES FRANZEN

De ervaringen uit de afgelopen drie jaar
bevestigen inzichten uit de literatuur, dat
het veelal gaat om het herkennen en creéren
van doorwaadbare plaatsen. Zaken die hier
aan bijdragen zijn het organiseren van
betrokkenheid, het verkennen van integrale
oplossingen, van grof naar fijn werken, het
regelmatig toetsen van te nemen besluiten,
continuiteit in de bemensing, het onder-
houden van netwerken, weerstand benutten
als kans, dialoog over de gewenste kwaliteit
en het samenbrengen van wetenschappelijke
kennis en praktijkkennis. Hieronder wordt
dit geillustreerd aan de hand van een aantal
concrete ervaringen uit het project Rijswijk-
Zuid. Rode draad is het verbinden van
inhoud en proces en het belang van
communicatieve vaardigheden. Daad-
werkelijk luisteren, empathisch vermogen en
een zekere mate van bescheidenheid blijken
cruciaal bij het creéren van doorwaadbare
plaatsen.

BETREK DE GEMEENTERAAD
VROEGTIJDIG BIJ DE PLANVORMING
In aanloop naar het opstellen van het
masterplan en de vaststelling van het
bestemmingsplan voor Rijswijk-Zuid heeft
het Programmabureau samen met de
praktijkleerstoel Gebiedsontwikkeling een
traject ingericht om de gemeenteraad en

B&W intensief te betrekken bij de inhoud

en voortgang van de gebiedsontwikkeling.
Hierbij zijn de volgende taken van de
gemeenteraad als uitgangspunt genomen:
het sturen op doelstellingen en formuleren
van kaders, het beoordelen van de
verantwoording van het college, het toezicht
houden, en het horen, wegen en vertalen
van de opvattingen van de inwoners.

Tijdens informatieavonden, workshops en
excursies heeft de raad haar ambities
geformuleerd en gereageerd op tussen-
resultaten. De ambities en aandachtspunten
zijn vervolgens verwerkt in kwalitatieve
randvoorwaarden bij het planconcept zoals
vastgelegd in een flexibel masterplan.

Deze randvoorwaarden hadden betrekking
op onder meer duurzame oplossingen voor
water, energie en mobiliteit; historische
waarden; aandacht voor leefbaarheid en
veiligheid; regie bij de gemeente; kritisch
zijn op de grondexploitatie. Dit planconcept
diende vervolgens als onderlegger voor het
bestemmingsplan.

Uit de bijna unanieme vaststelling van het
bestemmingsplan kan worden geconclu-
deerd dat de betrokkenheid van de raad
heeft bijgedragen aan een gezamenlijk
gedragen visie en een voorspoedige

voortgang in het planproces. Dit kwam ook
naar voren uit een enquéte die na de vast-
stelling van het masterplan is gehouden
onder de werknemers van het
Programmabureau.

INTERDISCIPLINAIRE

SAMENWERKING DRAAGT BIJ AAN
INHOUDELIJKE KWALITEIT EN
VOORTGANG IN HET PROCES

Op operationeel niveau stond het stimuleren
en faciliteren van interdisciplinair werken
centraal waar het de medewerkers betrof
van het Programmabureau, de verschillende
beleidssectoren (gemeentelijk en
provinciaal), het Hoogheemraadschap

van Delfland en de adviserende disciplines.
Om zowel de kwaliteit als de snelheid van
de besluitvorming te vergroten, is per fase
stilgestaan bij de inrichting van het proces
en de bijbehorende organisatie. In aanloop
naar het masterplan, dat in november 2009
is vastgesteld, zijn werkgroepen ingesteld
met als thema’s planeconomie, duurzaam-
heid, programma en concept (zie organo-
gram #1 op pag. 28). In plenaire werksessies
werden de uitkomsten uit de verschillende
bijeenkomsten gedeeld en samengebracht.
Dit resulteerde uiteindelijk in de bewuste
keuze voor een flexibel masterplan.
Gekoppeld aan het ruimtelijke concept en
bijbehorende grondexploitatie zijn de
hoofdinfrastructuur, een programma op
hoofdlijnen en de kernkwaliteiten van de
openbare ruimte vastgelegd. In de bij-
behorende onderzoeksagenda zijn vraag-
stukken geformuleerd die om verdere
verdieping vroegen, zoals bijvoorbeeld
systeemkeuzes op het gebied van water en
energie. Maar ook uitwerkingsvragen voor
het eerste deelgebied Sion, met betrekking
tot de inrichting van de openbare ruimte en
het (woon)programma.

Naast deze interne werkgroepen zijn
bijeenkomsten georganiseerd met regionale
stakeholders, bijvoorbeeld over de inpassing
van bedrijventerreinen.

Na vaststelling van het masterplan is het
masterplantraject geévalueerd. Hier kwam
uit naar voren dat het vooronderzoek door
de vier werkgroepen bijdroeg aan zowel
verdieping bij de betrokkenen als aan de
totstandkoming van een integraal master-
plan. De plenaire bijeenkomsten werden
gewaardeerd vanwege de uitwisseling van
kennis, het leggen van contacten en het
maken van strategische keuzes. Uit de
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Afstemming milieucontouren en woonontwikkeling

De locatie Rijswijk-Zuid grenst aan het DSM-terrein. Als gevolg van

vigerend provinciaal beleid was er een overlap tussen de milieucontouren

(met name geur) van DSM en van de geplande woningbouwontwikkeling.

Een doorbraak rond de toentertijd vigerende normen en de geplande

ontwikkeling kwam mede tot stand door een werkbijeenkomst waarin de

betrokkenen geconfronteerd werden met de verschillende standpunten,

vigerend beleid binnen andere provincies en lopende onderzoeken. Door

afstemming van de verschillende onderzoeken en het verkennen van

overeenkomsten tussen de verschillende belangen werd de basis gelegd

voor bestuurlijke besluitvorming tussen de provincie, DSM en de gemeenten

Rijswijk en Delft. (Zie ook het interview met Thom van Eijck van DSM.)

evaluatie bleek ook duidelijk dat de werk-
groepen zeggenschap in het besluit-
vormingsproces wensten. Een belangrijke les
uit dit traject is dat werkgroepen en plenaire
bijeenkomsten effectiever functioneren
wanneer rolverdeling en verantwoorde-
lijkheden expliciet worden gemaakt.

Op basis van deze evaluatie is in aanloop
naar het opstellen van het bestemmingsplan
de organisatiestructuur aangepast. Zo is
vanwege de start van de ‘proeftuin aanpak
water’, onderdeel van een kennistraject van
de waterschappen, een aparte werkgroep
‘bodem & water’ ingesteld. De werkgroep
‘concept’ transformeerde in een werkgroep
‘stedenbouw’, hierin werden de uitkomsten
uit de verschillende deelgroepen integraal
afgewogen. Deze werkgroep nam ook het
onderwerp duurzaamheid onder haar hoede.
Voor het onderwerp energie is een aparte
werkgroep geformeerd. De werkgroep
‘programma’ werd verbreed tot ‘woon-
klimaat’. De werkgroep ‘planeconomie’
werd verbreed tot ‘marktverkenning’.

Er werden plenaire sessies ingesteld en
daarnaast een projectteam voor de
processturing en codrdinatie.

Om de besluitvorming verder te stroom-
lijnen en de kwaliteitsbewaking te waar-
borgen, werden de plenaire sessies na enkele
werkateliers omgevormd tot een gemeente-
lijke projectgroep en een zogenaamde
adviestafel, waarin de diverse disciplines zijn
vertegenwoordigd, voor de kwaliteits-
bewaking. In een voortgangsdocument
werden de vorderingen binnen de
verschillende werkgroepen vastgelegd en
onderling gedeeld. Ook werden gezamenlijk
concrete producten benoemd om aan te
werken als verdere uitwerking van het

masterplan en het onderzoeksprogramma.
Deze producten betreffen een uitwerking
van de hoofdinfrastructuur en een
ontwikkelvisie met uitwerkingen per
deelgebied als kader voor de samenwerking
met de ontwikkelpartner. Deze ontwikkel-
visie is tevens de basis voor de verdere
stedenbouwkundige uitwerking.

VERKEN DE MARKT VROEGTIJDIG

In lijn met de Reiswijzer gebiedsontwikke-
ling is in aanloop naar de formele aan-
besteding in april 2010 een marktconsultatie
georganiseerd. In deze marktconsultatie zijn
de uitgangspunten uit het masterplan
getoetst. Tevens is verkend of de op dat
moment gekozen ontwikkelstrategie door de
markt als haalbaar werd gezien. De uit-
komsten zijn gebruikt als input voor het
opstellen van de aanbestedingsleidraad en
voor het bijstellen van de ontwikkelstrategie.
Op deze wijze kon zeer gericht worden
gezocht naar een ontwikkelpartner. (Zie ook
‘PPS: op zoek naar een Partner en Prikkel tot
Samenwerking’.) Uit de eerste ervaringen in
de samenwerking tussen het Programma-
bureau en ontwikkelpartner Dura Vermeer
blijkt dat de keuze voor gemeentelijke regie
en samenwerking op specifieke onderdelen
vertrouwen schept en bijdraagt aan een
stabiliteit in de ontwikkeling.

PAK KANSEN OP HET

GEBIED VAN ENERGIE

Rijswijk heeft vanaf de start ingezet op een
stevige ambitie op het gebied van energie.
In een workshop! met verschillende experts
van de TU Delft, wethouder Jensen en
experts uit het veld is verkend wat voor deze

1 Onder leiding van Kristel Aalbers, universitair
docent binnen de leerstoel Sustainable Housing
Transformation van prof. Anke van Hal.
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locatie een duurzame oplossing is. Op basis
van deze verkenning is vroegtijdig gekozen
om een gasnetwerk te laten vervallen en
volledig in te zetten op een elektriciteits-
netwerk. Doordat er geen gasinfrastructuur
wordt aangelegd, zal verwarming op een
andere manier moeten worden voorzien dan
door gasketels. De projectontwikkelaar/
(zelf)bouwer is vrij om de keuze voor
warmteopwekking te maken.
Warmtepompen liggen hiervoor momenteel
het meest voor de hand, maar wie weet wat
de toekomst brengt.

De ambitie is verder om in te zetten op de
principes van ‘passiefhuis bouwen’.?

Dit betekent zeer hoogwaardige isolatie,
luchtdicht en koudebrugvrij bouwen.

Op deze manier wordt de warmtevraag
beperkt tot een minimum. Binnen het
stedenbouwkundig concept is verkend wat
de optimale verkaveling is volgens het
principe van passief bouwen.

Doordat er geen gasinfrastructuur in de wijk
wordt gelegd en voor verwarming
vermoedelijk ook elektriciteit nodig blijft, zal
de elektriciteitsinfrastructuur ‘verzwaard’
moeten worden aangelegd in vergelijking
met de huidige praktijk. Dit is al door
netwerkbeheerder Stedin onderzocht.

Met betrekking tot de (toekomstige)
toepassing van zonnepanelen en elektrische
auto’s wordt momenteel onderzoek gedaan
naar de mogelijkheden voor de aanleg van
een ‘smart grid’ om te anticiperen op een
toekomstige autonome energieneutrale wijk
(duurzame opwekking middels onder meer
zonnepanelen en windmolens, energieopslag
in elektrische auto’s, batterijen, etc.). Om de
mogelijkheden van een zogenaamde smart
grid verder te onderzoeken, is een project-
groep samengesteld met daarin de gemeente
Rijswijk, Next Generation Infrastructures
(tu Delft), Stedin, adviesbureau Merosch
en KEMA.

WERK GEZAMENLIJK AAN DE
IDENTITEIT IN KERNWAARDEN

VAN HET GEBIED

Tijdens het opstellen van het masterplan is
in de werkateliers aandacht besteed aan de
kernwaarden van het gebied. Later in het
proces zijn deze waarden door bureau
Kaap Z in een tweedaagse sessie met

2 De lijkheden voor passief b zijn verkend in
samenwerking met Michael Bittermann, gepromoveerd
aan de TU Delft op “intelligent design objects’ (IDO).

1. Ontwerper(s) = supervisor

Voor Parkwijk Zuid in Leidsche Rijn ontwierp bureau PalmBout het
stedenbouwkundig plan en werd stedenbouwkundige Jaap van den Bout als
supervisor aangesteld na afronding van het definitief ontwerp, waarbij een
verkavelingsplan tot op detailniveau was uitgewerkt. Als supervisor begeleidde
hij zeer intensief architecten en hun opdrachtgevers bij de uitwerking van de
bouwplannen. Bijeenkomsten hadden gemiddeld eens per maand plaats.
Vergelijkbaar is de rol van Shyam Khandekar, directeur van BDP Khandekar,
bij de ontwikkeling van het Paleiskwartier in Den Bosch. Hier is echter geen
aparte opdracht geformuleerd voor de rol van supervisor. Als stedenbouwkundig
ontwerper is Khandekar permanent betrokken bij deze gebiedsontwikkeling
en athankelijk van de opgave of problematiek van het moment wordt een
vergadering belegd met de projectgroep. De betrokkenheid is langdurig en
intensief. De supervisor bewaakt de integraliteit van verschillende kwaliteiten.

2. Q-team = ontwerper(s) + externe ontwerpdeskundigen
Voor de ontwikkeling van centrumgebied Almere Buiten is Laura Weeber een van

de vier Q-teamleden die na vaststelling van het stedenbouwkundig plan en het
beeldkwaliteitsplan zijn aangesteld om architecten en hun opdrachtgevers te begeleiden
bij het bewaken van de kwaliteitsnorm. In het team zitten de stedenbouwkundig
ontwerper en landschapsarchitect die het plan hebben ontworpen, Laura Weeber,
architect en lid Welstandscommissie Almere, en nog één externe architect.

Ook Jaap van den Bout werkt vaak samen met een externe architect in een

Q-team, zoals bijvoorbeeld in zijn plan voor de Lelylaan en omgeving in

Amsterdam. Het masterplan dat door PalmBout is ontworpen, vormt het
uitgangspunt, de twee teamleden begeleiden de architecten gezamenlijk,

maar Van den Bout kijkt vanuit zijn expertise naar de verbinding met het

landschap en de externe architect vanuit zijn deskundigheid als architect.

3. Q-team+ = ontwerper(s) + deskundigen op
niet-esthetische kwaliteitsaspecten

In het geval van Park Brederode in Bloemendaal werd na vaststelling van een
ontwikkelingsplan een Q-team samengesteld met de (landschaps)ontwerper,
een externe architect en deskundigen op het gebied van duurzaamheid

en sociale veiligheid. Dit Q-team komt vijf keer per jaar bijeen. Anna Vos
bracht dit team bij elkaar op basis van de integrale complexe opgave van

de casus. De leden onderschrijven het (landschaps)plan en reageren per
zitting op thema’s die door de projectgroep zijn voorbereid. De leden
reageren vanuit hun deskundigheid en hun adviezen kunnen daarom nooit
bindend zijn. De projectgroep integreert naar eigen inzicht de adviezen.

4., Q-team = externe ontwerpdeskundigen
Het komt ook voor dat na vaststelling van een masterplan, stedenbouwkundig

plan of beeldkwaliteitsplan een Q-team wordt samengesteld uit externe
ontwerpdeskundigen. John Westrik zat als hoofd van de dienst Stedenbouw
(ds+v) van de gemeente Rotterdam samen met de rijksbouwmeester en de
spoorbouwmeester in het Q-team voor het nieuwe stationsgebouw te Rotterdam.
Het ontwerp is van de hand van drie samenwerkende architectenbureaus. Vanaf
de schetsfase kwam het Q-team zes keer per jaar samen. De stedelijke projectleider
organiseerde de middagen en in overleg met de leden werd een agenda opgesteld.
Tijdens de zittingen, die openbaar waren, werd door het Q-team onmiddellijk een
unaniem advies uitgebracht. Het Q-team bracht advies uit aan de directieraad

van ProRail, Ns en gemeente, en die informeerden weer hun bestuurders.

Achtergrond praktijkgericht onderzoek

Praktijkgericht onderzoek is contextgebonden
onderzoek dat samen met of door direct betrokkenen
van de beroepspraktijk wordt uitgevoerd. Het
onderzoek vertrekt vanuit de beroepspraktijk en

is gericht op het beter begrijpen, verbeteren en
vernieuwen van diezelfde beroepspraktijk (De Lange,
Schuman & Montessori 2011). Bij praktijkgericht
onderzoek werken de onderzoekers nauw samen met
professionals en andere actoren op de werkvloer,
betrekken de onderzoekers hen bij de implementatie
van nieuwe methodieken en stimuleren zij de
betrokkenen zelf deelonderzoek te doen. Het doel
van praktijkgericht onderzoek is drieledig: 1) de
implementatie van verbetering en innovatie in de
beroepspraktijk, 2) het gemeenschappelijk zoeken naar
betekenisgeving van concepten en praktijken en 3)

de emancipatie van de beroepsbeoefenaren en direct
betrokkenen, of het verbeteren van hun positie (Carr

& Kemmis 1986). Als praktijkonderzoek goed uitgevoerd
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Opgaven, aanpak en uitkomsten worden tijdens het
onderzoekstraject continu in samenspraak aangepast
aan de nieuwste inzichten, want leren in interactie

is onderhevig aan een cyclisch proces waarin nieuwe
kennis nieuwe betekenissen genereert en om nieuwe
oplossingen vraagt. Omdat het uitgangspunt de
dagelijkse ervaring is en doelstelling de ontwikkeling
van kennis, is het onderzoeksproces even belangrijk als

de specifieke resultaten (Reason & Bradbury 2006).

Centraal in het traject van het opstellen

van het masterplan stond ‘het ontwerp als
sturingsinstrument’. Deze ontwerpende aanpak leent
zich voor multidisciplinaire opgaven waar meerdere
partijen bij betrokken zijn. Het stimuleert het
denken in belangen in plaats van in standpunten. In
de wetenschappelijke literatuur wordt gesproken
van Urban Design Management (Edelman 2007)

wordt, gaan onderzoek doen, leren en veranderen

hand in hand met empowerment van de deelnemers.

bestuur, medewerkers van het Programma-
bureau en leden van de adviestafel verder
concreet gemaakt. Voor de identiteit van het
nieuwe Rijswijk-Zuid zijn zeven kern-
waarden vastgelegd voor het vervolgtraject.
Belangrijk zijn bevonden: Rijswijk-Zuid als
rustpunt in dynamiek, knooppunt in de
regio, technisch slim, met veel water en
groen, te midden van stadsparken, wonen
zoals je wilt en dat dankzij een service-
gerichte gemeente. Hiermee is de basis
gelegd voor de communicatie over het
gebied en voor een nieuwe, passende naam
voor de nieuwe wijk die op den duur de
werknaam Rijswijk-Zuid zal moeten
vervangen.

Voorafgaand aan de vaststelling van het
bestemmingsplan is een informatiekrant
gemaakt met daarin de kwaliteiten van het
gebied en de toekomstige plannen gericht
op het betrekken van huidige en toe-
komstige bewoners. Deze is breed verspreid
onder de inwoners van Rijswijk en enkele
buurtwijken.

VERBREDING IN HET

STUREN OP KWALITEIT

De ruimtelijke ordening in Nederland kent
een traditie in het sturen op kwaliteit. Veel
projecten zetten een supervisor of kwaliteits-
team in voor de bewaking van de kwaliteit
van een plan tijdens de uitvoering.

Het instellen van een kwaliteitsteam is niet
verplicht. Bij elk ontwikkelingsplan wordt
door de opdrachtgevers bepaald of een
kwaliteitsteam gewenst is.
Taakomschrijving, werkwijze of te beheren
kwaliteitsaspecten hangen af van de opgave
en procesfase.

Voor gebiedsontwikkeling Rijswijk-Zuid is
door de TU Delft een aantal typen kwaliteits-
teams in beeld gebracht aan de hand van
interviews met ervaringsdeskundigen.

Mede op basis daarvan is voor Rijswijk-Zuid
gekozen voor de brede aanpak van de
adviestafel: hiervan maakt Gijs van den
Boomen van stedenbouwkundig bureau
KuiperCompagnons deel uit, en ook
experts op het gebied van duurzaamheid,
(collectief) particulier opdrachtgeverschap,
proces, marketing, woningverkoop
(makelaars) en planeconomie.

OP ZOEK NAAR DOORWAADBARE
PLAATSEN

Besluitvorming vindt steeds vaker in
netwerken plaats. Ook bij andere regionale
vraagstukken, bijvoorbeeld op het gebied
van bedrijventerreinen, infrastructuur en
groen is gewerkt met interdisciplinaire
ambtelijke werkgroepen en brede
strategische bestuurlijke afstemming.
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ORGANOGRAM

#1

2008~
2009

In 2008 begon het
Programmabureau met vijf
personen. In de opmaat
naar het masterplan werden
vervolgens verschillende
adviseurs bij het proces
betrokken, die hun
adviezen rechtstreeks

aan de directie van

het Programmabureau
richtten. Intern werd een
projectteam opgezet, waarin
de projectmanagers van de
verschillende deelaspecten
wekelijks overleg voerden.
Diverse onderwerpen
werden in werkgroepen

verder uirgewerkt.

ORGANOGRAM
#2

2009-
2010

Na de vaststelling

van het masterplan en
vanwege de start van de
‘proeftuin aanpak water’
is het aantal werkgroepen
uitgebreid met onder meer
de werkgroep ‘bodem &
water’. Ook werden aparte
werkgroepen in het leven
geroepen voor ‘energie’
en ‘bedrijventerreinen’.
Werkgroep ‘concept’
transformeerde tot ‘steden-
bouw’ en nam ook de
onderwerpen landschap
en duurzaamheid onder
de hoede. De werkgroep
“planeconomie’ ging

zich meer richten op
‘marktverkenning’.
Plenaire sessies met
adviseurs en werkgroepen
werden gehouden om alle
kennis met elkaar te delen

en nader af te stemmen.

ATELIERS (PLENAIRE SESSIES)

i Iiﬂ
Il

ATELIERS (PLENAIRE SESSIES)

ORGANOGRAM
#3

2010-
2011

Tijdens de zoektocht

naar de geschikte
aanbestedingsvorm voor
een ontwikkelpartner

werd besloten de adviseurs
een keer per 6 a 8 weken
bijeen te laten komen

om de voorigang van de
planvorming integraal

met elkaar en het
Programmabureau te delen.
Accenten van de thema’s
van de werkgroepen
verschoven enigszins en de
communicatie en branding
van het gebied kregen een
belangrijke rol, direct onder
de directie en betrokken

bij het projectteam.

ORGANOGRAM
#4

2011-
HEDEN

Na de keuze voor

de ontwikkelpartner

schuift deze partij aan

bij de verschillende
onderdelen van de
organisatie en maakt

daar integraal onderdeel
van uit. De werkgroep
‘planeconomie’ verdwijnt
en valt voortaan onder
‘planning & control’
rechistreeks onder de directie
van het Programmabureau,
net als ‘communicatie

& branding’.

ADVISEUR 4
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Deloitte

De adviesgroep Real Estate
Advisory maakt onderdeel uit
van Deloitte en is met ca. 80
adviseurs een van de grootste
adviesbureaus op het gebied
van vastgoed en gebieds-
ontwikkeling in Nederland.
Deloitte Real Estate Advisory
is intensief betrokken bij het
ontwikkelproces in Rijswijk—
Zuid en adviseert de gemeente
onder meer over de grond-
exploitatie, de ontwikkel-
strategie en op het vlak van

aanbesteding.

Deloitte

Real Estate Advisory
Orteliuslaan 1041
3528 BE Utrecht

Postadres
Postbus 85104
3508 AC Utrecht

Telefoon 088 288 2955

www.deloitte.nl/realestate

2
TUDelft

Praktijkleerstoel
Gebiedsontwikkeling

-

De praktijkleerstoel Gebieds—
ontwikkeling van de afdeling
Real Estate & Housing van de
TU Delft is vanaf het begin
actief betrokken bij de
gebiedsontwikkeling van
Rijswijk=Zuid.

De TU Delft brengt actuele
kennis van gebiedsontwikkeling
in en krijgt in Rijswijk-Zuid de
kans nieuwe ontwikkelingen in
de praktijk op de voet te
volgen en nieuwe inzichten te
toetsen en verder te

ontwikkelen.

Faculteit Bouwkunde
Afdeling Real Estate & Housing
Julianalaan 134

2628 BL Delft

Postadres
Postbus 5043
2600 GA Delft

Telefoon 015 27 84159

www.gebiedsontwikkeling.nu
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De gemeente Rijswijk kiest
ervoor om het gebied Rijswijk—
Zuid te transformeren van een
verouderde glastuinbouw-
locatie tot een nieuwe
woonwijk. Om sturing te geven
aan dat proces is het
Programmabureau opgezet.
Het Programmabureau laat zich
daarbij adviseren door een
aantal adviseurs en werkt
sinds de zomer van 2011 samen
met ontwikkelpartner Dura

Vermeer.

Gemeente Rijswijk
Programmabureau Rijswijk-Zuid
Van Rijnweg 1 d

2286 KC Rijswijk

Postadres
Postbus 5305
2280 HH Rijswijk

Telefoon 070 326 10 22

www.rijswijk.nl





